

| CRONOGRAMA                                                                         |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRAZO DA ABERTURA DA SESSÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA | <b>DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 9:00 HORAS*</b><br>NA SALA DA LICITAÇÃO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO. |
| FASE DE ANÁLISE DOS PROJETOS                                                       | DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024 Á 26 DE SETEMBRO DE 2024                                                                            |
| PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS NA ANÁLISE                                                | DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024                                                                                                     |
| ABERTURA DO PRAZO RECURSAL: FASE DE HABILITAÇÃO                                    | DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 Á 03 DE OUTUBRO DE 2024                                                                             |
| ABERTURA DO PRAZO CONTRARRAZÕES: FASE DE HABILITAÇÃO                               | DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024 Á 07 DE OUTUBRO DE 2024                                                                              |
| DATA PARA O CONSELHO VALIDAR OS PROJETOS - VALIDAÇÃO DOS PROJETOS - CMC            | DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024                                                                                                      |
| PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS                                                           | DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024.                                                                                                     |
| ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL                                           | DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024                                                                                                      |
| <b>FASE DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS</b>                                               | <b>DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024 Á 20 DE NOVEMBRO DE 2024</b>                                                                      |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO AGENTE CULTURAL                                           | DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024                                                                                                     |
| ANÁLISE E PARECER DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - COMISSÃO E CMC.                       | DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024                                                                                                     |
| PUBLICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS                                                | DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024                                                                                                     |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO</b>                                            | <b>ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>                                                                                              |

\*Os prazos poderão sofrer alterações, caso haja intercorrências, mas deverão ser publicadas as novas datas.

Santo Antônio do Leverger-MT, 20 de Setembro de 2024.

**Francieli Magalhães de Arruda Vieira Pires**  
**Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger-MT**