

Santo Antônio de Leverger, 13 de Novembro de 2024.

OFÍCIO Nº 100/ SECTUR/ 2024

DE: Telma Aparecida Da Costa
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Para: Comissão de Seleção para a Lei Paulo Gustavo 2024.

Prezado (a) Senhores (a)

Ao cumprimentá-los cordialmente, considerando problemas técnicos de repasses financeiros aos proponentes da chamada pública: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024 da Lei Paulo Gustavo**, e considerando a reorganização da Comissão de Seleção e Avaliação, vimos através deste requerer a prorrogação por mais 30 (trinta) dias para o prazo de Execução ficando alterado o cronograma anterior anexado a seguir:

Handwritten signature: Telma Aparecida Da Costa
Handwritten date: 14/11/2024
Handwritten name: Patrícia

PROTOCOLO CENTRAL

Pref. Municipal Sto. Antônio de Leverger MT

Nº 100 / Data: 13 / 11 / 20 24

Horas 11 : 21 hr *Reza Patrícia*

Data: 13 / 11 / 24
Reza Patrícia
com Original
Prefeitura M. Santo Antônio


CRONOGRAMA	
PRAZO DA ABERTURA DA SESSÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA	DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 9:00 HORAS* NA SALA DA LICITAÇÃO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO.
FASE DE ANÁLISE DOS PROJETOS	DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024 Á 26 DE SETEMBRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS NA ANÁLISE	DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024
ABERTURA DO PRAZO RECURSAL: FASE DE HABILITAÇÃO	DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 Á 03 DE OUTUBRO DE 2024
ABERTURA DO PRAZO CONTRARRAZÕES: FASE DE HABILITAÇÃO	DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024 Á 07 DE OUTUBRO DE 2024
DATA PARA O CONSELHO VALIDAR OS PROJETOS - VALIDAÇÃO DOS PROJETOS - CMC	DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS	DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024.
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024
FASE DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS	DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024 Á 20 DE NOVEMBRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO AGENTE CULTURAL	DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024
ANÁLISE E PARECER DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - COMISSÃO E CMC.	DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO	ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024

*Os prazos poderão sofrer alterações, cas

Passando a ficar da seguinte forma:

CRONOGRAMA	
PRAZO DA ABERTURA DA SESSÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA	DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024 ÀS 9:00 HORAS* NA SALA DA LICITAÇÃO DE CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO.
FASE DE ANÁLISE DOS PROJETOS	DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024 Á 26 DE SETEMBRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS NA ANÁLISE	DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024
ABERTURA DO PRAZO RECURSAL: FASE DE HABILITAÇÃO	DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 Á 03 DE OUTUBRO DE 2024
ABERTURA DO PRAZO CONTRARRAZÕES: FASE DE HABILITAÇÃO	DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024 Á 07 DE OUTUBRO DE 2024
DATA PARA O CONSELHO VALIDAR OS PROJETOS - VALIDAÇÃO DOS PROJETOS - CMC	DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DOS APROVADOS	DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024.
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024
FASE DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS	DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024 Á 20 DE DEZEMBRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO AGENTE CULTURAL	DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2024
ANÁLISE E PARECER DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - COMISSÃO E CMC.	DIA 03 DE JANEIRO DE 2024
PUBLICAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	DIA 08 DE JANEIRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO	ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2025

*Os prazos poderão sofrer alterações, cas



SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

Telma Aparecida da Costa
Secretária Municipal de Cultura e Turismo
Contato: (65) 99955-8688
EMAIL: sector.leverger@gmail.com

